

Bonyhád Város Önkormányzata
TOP Plusz Városfejlesztési Programterve
2021-2027
2.4 verzió

Cím	Bonyhád Város TOP Plusz Városfejlesztési Programterve
Verzió	2.4
Közgyűlési határozat száma és dátuma/2023 (XI.29.) 2023. november 29.
Finanszírozó operatív program:	Terület- és Településfejlesztési Operatív Program Plusz (TOP_Plusz)
Érintett földrajzi terület:	Bonyhád Város

FVS felelős szervezet:	Bonyhád Város Önkormányzata
FVS felelős szervezet kapcsolattartó:	Énekes Andrea enekes.andrea@bonyhad.hu ; 06-74-500-281
FVS felelős szervezet címe:	7150 Bonyhád, Széchenyi tér 12.

Bonyhád, 2023. november 29.

Tartalomjegyzék

Táblázatok jegyzéke	2
0. Verziókövetés	3
1. Stratégiai beágyazottság	4
2. A beruházások, akciók összesítő bemutatása	6
3. Konkrét beruházások	9
4. Ütemezés.....	19
5. Indikátor vállalások.....	21
6. Mellékletek.....	28
1.1 Vármegyei önkormányzat bevonása	28
1.2 Kiválasztási kritériumok, döntéshozatal.....	28

Táblázatok jegyzéke

1. ábra: Bonyhád város FVS stratégiai célrendszere	4
1. táblázat: A beruházások, akciók összesítő bemutatása	6
2. táblázat FVS-TOP Plusz kapcsolat.....	8
4. táblázat: Projekttábla - 3. prioritási tengely, ESZA+	12
5. táblázat: Projekttábla - 3. prioritási tengely, ERFA.....	14
6. táblázat: Projekttábla - 6. prioritási tengely.....	16
7. táblázat: A TOP Plusz projektek tervezett ütemezése	19
8. táblázat: Indikátor vállalások összesítése.....	25

0. Verziókövetés

A TVP első, IH általi elfogadást követő változásokat szükséges időről-időre ismertetni, milyen okból és milyen jellegű változások történtek az előző elfogadott verzióhoz képest, ezek a módosítások milyen okokra vezethetők vissza.

Verziós zám	Leírás	Módosítás indoklása	Határozat
1.	TOP-Plusz-1.3.1-21-TL1-2022-00001 sz. támogatási kérelemhez benyújtott verzió		65/2022(III.31)
	Egyedi IH indikátorok szerepeltetése ahol releváns	IH visszajelzés átvezetése 2022.11. Támogatói döntésben az IH az indikátorok feltüntetését kérte a TVP-ben. Verziókövetés léptetése nem történt.	
2.1.	FVS módszertan módosítások átvezetése	Európai Bizottsággal történt megállapodás következményeként az FVS módszertan módosítások átvezetése Az elfogadott Terület és Településfejlesztési Operatív Program Pluszsal és Tolna Vármegye Integrált Területi Program 2021-2027 3.verzióval való illeszkedés megteremtése szükségessé vált.	87/2023 (IV.26)
2.2.	<ol style="list-style-type: none"> 6. prioritáson belül a 4 és 5 számjegyű utak fejlesztésére tervezett forráskeret módosítása TVP 2-6. sz. táblázataiban „V” és „T” betűjelekkel való megjelölése és a 6.2 fejezet nem került feltöltésre TVP 5. Indikátor vállalások fejezet feltöltése SUMP elfogadását követően lehetséges az összhang bemutatás, és új projektem a 6. tengelyen, Natura 2000 projektjavaslat meghatározása humán erőforrás-kapacitás bemutatása BVÖ nem tervez standard eljárás keretében felhívásokat meghirdetni 	IH minőségbiztosítás során jelzett módosítások átvezetése (2023.06.13)	135/2023. (VI.28.)
2.3.	<ol style="list-style-type: none"> Tengelyek közötti költségátcsoportosítás 2-es prioritás tengelyen lévő projekt áthelyezése az 1-es prioritás tengelyre és 2 projektre (Könyvtár és Múzeum) felosztásra kerültek Belterületi utak fejlesztése Bonyhádon projekt megvalósítás helyszíneinek pontosításra, és I. és 	Konkrét projektek előkészítő tevékenységei, felmérések és a megjelent Felhívások ismeretében váltak szükségessé a módosítások	143/2023(VIII.9.)

	<p>II. ütem felosztásra kerültek</p> <p>4. Egészségház kialakítása a volt Majosi iskolában projekt 3-as prioritás tengely helyett a Majosi Községi ház fejlesztése 1-es prioritás tengelyen</p> <p>5. 6-os prioritáson megbontásra került, A Völgység Ipari Park infrastrukturális fejlesztése (korábban: Ipari Park fejlesztése III. ütem) c. projektről leválasztásra és forrásigény meghatározásra került a BIP Kft. IV. csarnok építése (korábban: a BIP Kft. 5. csarnok építése) c. projekt</p> <p>6. Pontosításra került a Váralja ifjúsági tábor turisztikai fejlesztése és a bonyhádi zománcművesség bemutatásának infrastrukturális feltételeinek kialakítása c. projekt</p> <p>7. Pontosításra kerültek a forrásigények</p>		
2.4.	<p>1. Pontosításra kerültek az 1. és a 2. táblázatban a projekt megnevezések, projekt címek és az indikátor vállalások.</p> <p>2. A 2. prioritás tengelyre visszahelyezésre került a Infrastrukturális fejlesztések: Völgységi Múzeum korszerűsítése, felújítása c. projekt.</p> <p>3. Az ESZA+ 3. tengely 3 támogatási célra megbontásra került.</p>	A projektek előkészítő tevékenységei, felmérések és a megjelent Felhívások ismeretében váltak szükségessé a további módosítások	

1. Stratégiai beágyazottság

A következő táblázat Bonyhád város FVS stratégiai célrendszerét mutatja be a stratégiai célok alá tagozódó részcélok mentén az FVS-ben bemutatottak szerint.

1. ábra: Bonyhád város FVS stratégiai célrendszere

1. Stratégiai cél	2. Stratégiai cél	3. Stratégiai cél
Jövőálló gazdaság	Élhető és vonzó környezet	Összetartó és fejlődő közösség
Kapcsolódó részcélok	Kapcsolódó részcélok	Kapcsolódó részcélok
Gazdasági infrastruktúra fejlesztése	Energetikai fejlesztések	Helyi igényekhez illeszkedő képzések, átképzés hiányszakmákra
Turisztikai fejlesztések	Környezetbarát közlekedési módok fejlesztése	Környezeti és egészséges életmódra történő nevelés
Helyi vállalkozások fejlesztése	Klímavédelem	Közösségfejlesztés
Befektetés-ösztönzés	Okos város fejlesztések	Digitális kompetenciák fejlesztése
	Rekreációs szolgáltatások fejlesztések	Digitális eszközellátottság és szolgáltatások fejlesztése
	Közszolgáltatások infrastrukturális fejlesztése	Hátrányos helyzetű csoportok munkaerőpiaci integrációja

1. Stratégiai cél	2. Stratégiai cél	3. Stratégiai cél
	Barnamezős rehabilitációja	területek Szociális városrehabilitáció, hátrányos helyzetű csoportok lakhatásának támogatása
		Ifjúságmegtartás

Az első stratégiai cél a jövőálló gazdaság megteremtésére vonatkozik. Ennek megfelelően nem kizárólag a jelenlegi gazdasági adottságokat és igényeket veszi figyelembe, hanem a trendeket és jövőben várható új lehetőségeket és veszélyeket is. A gazdasági infrastruktúra fejlesztése a gazdasági tevékenységek végzéséhez szükséges helyszínek fejlesztésére vonatkozik, így ipari terület és piacfejlesztést céloz meg. A turisztikai fejlesztések a vármegye eddig csak részben kiaknázott turisztikai potenciáljára építenek, amelyet az életmódbeli változások és a környezethez való változó viszony is erősít. A helyi vállalkozások fejlesztése a helyben elérhető piaci alapon nyújtott szolgáltatások és termékek fejlesztését, és ezek helyi és térségbeli lakosok által történő igénybevételeknek, illetve fogyasztásának ösztönzését célozza meg. A befektetés-ösztönzésre vonatkozó rész cél a város befektetésvonzó képességének fejlesztését célozza meg stratégiai megközelítésben.

A második stratégiai cél az élhető és vonzó környezet megteremtése, ami mind a lakosság megtartásában, mind pedig új lakosok Bonyhádra vonzásában kulcstényező. Emellett, ezen cél a helyi lakosok egészségi állapotának és általános közérzetének javítására is vonatkozik. A célt számos alcél támogatja így energetikai fejlesztések, környezetbarát közlekedési módok fejlesztése, így többek között e-buszok beszerzése, kerékpáros és elektromos töltőállomás fejlesztések, klímavédelemhez kapcsolódó intézkedések, ide értve a kibocsátáscsökkentést, körforgásos gazdaság erősítését és klímaadaptációt, okos város fejlesztések, így többek között egy mobil app alapú városkártya rendszer bevezetése, okos zebrák, padok és közvilágítás telepítése, rekreációs szolgáltatások fejlesztése, közszolgáltatások infrastrukturális fejlesztése, valamint a barnamezős területek rehabilitációja.

A harmadik stratégiai cél, az összetartó és fejlődő közösség szintén jelentős mértékben hozzájárul a lakosság megtartásához és új lakosok vonzásához, a helyiek jó fizikai és mentális egészségéhez, a közösség összetartó erejének növeléséhez, valamint a munkaerő fejlődéséhez. Ide tartozik a helyi igényekhez illeszkedő képzések, átképzés hiányszakmákra rész cél, a környezeti és egészséges életmódra történő nevelés, kiemelten a gyermekek és fiatalok körében, a közösségfejlesztés, digitális kompetenciák fejlesztése minden korosztály számára, a digitális eszközellátottság és szolgáltatások fejlesztése mind a lakosok, mind az intézmények vonatkozásában, a hátrányos helyzetű csoportok munkaerőpiaci integrációjának támogatása, a szociális városrehabilitáció, a hátrányos helyzetű csoportok lakhatásának támogatása, és az ifjúságmegtartó programok, ide értve egy ifjúsági ház létrehozását és üzemeltetését is.

2. A beruházások, akciók összesítő bemutatása

A következő táblázatban a TOP Plusz forrásokból tervezett akciók kerülnek besorolásra az egyes alcélok és városrészek szerinti mátrixba.

1. táblázat: A beruházások, akciók összesítő bemutatása

Alcélok/ Városrész	Dél-nyugati városrész	Belváros	Majos	Városi	Keleti városrész
Gazdasági infrastruktú ra fejlesztése	A Völgység Ipari Park infrastrukturális fejlesztése BIP Kft.IV. csarnok építése	Helyi termelők, helyi termékek piacra jutásának támogatása, bonyhádi helyi piac korszerűsítése			4 és 5 számjegyű bonyhádi utak fejlesztése: TOP_PLUSZ-6.2.1-23 Bonyhád 5603 jelű Báticaszék-Bonyhád összekötő út-Bartók Béla utca csomópontja és Bonyhád 56102 jelű Cikói bekötőút belterület
Turizmusfejl esztés				Váralja ifjúsági tábor turisztikai fejlesztése	Turisztikai fejlesztés Natura 2000 területen
Energetikai fejlesztések		Infrastrukturális fejlesztések: Völgységi Múzeum korszerűsítése, felújítása			
Környezetba rát közlekedési módok fejlesztése	Kerékpárút építése Váralja irányába				
Közszolgálta tások infrastruktú rális fejlesztések	Élhető, zöld település - a Fáy lakótelep környezetének korszerűsítése, felújítása Széchenyi Iskola udvar fejlesztése, korszerűsítése Infrastrukturális fejlesztések: Solymár Imre Városi Könyvtár Védőnői szolgálat kialakítása a dr. Kolta László u. 21-ben.	PSEG Általános iskola felújítása Bonyhádi Varázskapu Bölcsőde és Óvoda Malom Óvoda tagintézmény infrastrukturális korszerűsítése	Majosi közösségi ház fejlesztése	Belterületi utak fejlesztése Bonyhádon I. ütem Belterületi utak fejlesztése Bonyhádon II. ütem Csapadékvíz infrastruktúra fejlesztése Bonyhádon II.	

<p>Közösségfejlesztés</p>				<p>Helyi humán fejlesztések Bonyhádon a Fenntartható Városfejlesztési Stratégia keretében I. ütem</p> <p>Helyi humán fejlesztések Bonyhádon a Fenntartható Városfejlesztési Stratégia keretében II. ütem</p> <p>Helyi humán fejlesztések Bonyhádon a Fenntartható Városfejlesztési Stratégia keretében III. ütem</p>	

2. táblázat FVS-TOP Plusz kapcsolat

		Top Prioritás 1							Top Prioritás 2 VNT	Top Prioritás 2 VT	Top Prioritás 3 ESZA+			Top Prioritás 3 ERFA			Top Prioritás 6				
		víz-gazdálkodás	zöld infrastruktúra	fenntartó közlekedés	hulladékkezelés	szociális célú városrehabilitáció	belterületi út	kultúra, sport	energetika	energetika	foglalkoztatási együttműködések	szociális célú városrehabilitáció (ESZA)	helyi humán fejlesztések	bölcsődei, óvodai intézmények	köznevelés	egészségügyi és szociális infrastruktúra	gazdasági fejlesztés	közúti közlekedés	helyi és térségi turizmus	vármegyehatáron átnyúló, térségi léptékű aktív turizmus	
Jövőálló gazdaság	Gazdasági infrastruktúra fejlesztése															4 db akcióterületi	2 db. akcióterületi				
	Turizmusfejlesztés																		1 db akcióterületi, 1 db egyedi		
Élhető és vonzó környezet	Energetikai fejlesztések																				
	Környezetbarát közlekedési módok fejlesztése			1 db akcióterületi																	
	Közszolgáltatások infrastruktúrális fejlesztése	1 db akcióterületi	1 db egyedi				2 db akcióterületi	1 db akcióterületi		1 db akcióterületi				1 db egyedi	2 db egyedi	2 db egyedi					
Összetartó és fejlődő közösség	Közösségfejlesztés								1 db egyedi												3 db komplex

3. Konkrét beruházások

Jelen fejezet az egyes prioritás szerint rendszerezett projekteket tartalmazza, ugyanakkor két prioritásnál a kereten felüli beruházásokat is megjelöl tartalékként. A projektekhez kapcsolódó indikátorok a TOP Plusz vonatkozó programmutatók, melyekre a város becsült vállalást tesz a célérték megjelölésével.

Jelen dokumentumban ismertetett projektek **többnyire városi szinten** kerülnek tervezésre, azonban a fejezet táblázataiban felsorolt projektek között több olyan is található, amely térségi hatással is bír. Az alább felsorolt projekteknek térségi hatása van, hiszen a fejlesztéssel érintett intézmények, infrastruktúrákat rendszeresen látogatják, használják a környező településekről bejáró emberek:

- Infrastrukturális fejlesztések: Solymár Imre Városi Könyvtár
- Infrastrukturális fejlesztések: Völgységi Múzeum korszerűsítése, felújítása
- PSEG Általános iskola felújítása
- Széchenyi Iskola udvar fejlesztése, korszerűsítése
- Bonyhádi Varázskapu Bölcsőde és Óvoda Malom Óvoda tagintézmény infrastruktúrális korszerűsítése
- Tolna Megyei Pedagógiai Szakszolgálat Bonyhádi Tagintézményének infrastruktúrális fejlesztése
- Helyi termelők, helyi termékek piacra jutásának támogatása, bonyhádi helyi piac korszerűsítése
- 4 és 5 számjegyű bonyhádi utak fejlesztése: Forberger utca szélesítése a Rákóczi utca és Gyár utca közötti szakaszon
- 4 és 5 számjegyű bonyhádi utak fejlesztése: TOP_PLUSZ-6.2.1-23 Bonyhád 5603 jelű Bátaszék-Bonyhád összekötő út-Bartók Béla utca csomópontja és Bonyhád 56102 jelű Cikói bekötőút belterület

Váralja ifjúsági tábor turisztikai fejlesztése című projekt az egyetlen olyan projekt, ami nem Bonyhád területén valósul meg, így azonban az ifjúsági tábornak térségi szinten is jelentős szerepe van.

2. táblázat: Projekttábla - 1. prioritási tengely

Projekt címe	Stratégiai célhoz való illeszkedés (melyik városi stratégiai célhoz illeszkedik)	Helyszín (város / térségi település)	Forrásigény (Ft)	Megvalósító	Együttműködés	Indikátor	Céltérték (becsült)
Prioritás 1. Kerékpárút építése Váralja irányába (V)	Élhető és vonzó környezet	Bonyhád	150 000 000	BVÖ		Támogatott célzott kerékpáros infrastruktúra	1,3 km
Belterületi utak fejlesztése Bonyhád I. ütem (V)	Élhető és vonzó környezet	Bonyhád	265 100 000	BVÖ		Átépített vagy korszerűsített közutak hossza –nem TEN-T; Fejlesztéssel érintett akcióterület száma	1,337 km 3 db
Belterületi utak fejlesztése Bonyhád II. ütem (V)	Élhető és vonzó környezet	Bonyhád	250 000 000	BVÖ		Átépített vagy korszerűsített közutak hossza –nem TEN-T; Fejlesztéssel érintett akcióterület száma	0,969 km 3 db
Csapadékvíz infrastruktúra fejlesztése Bonyhád II. (V)	Élhető és vonzó környezet	Bonyhád	300 000 000	BVÖ		Bel- és csapadékvízvédelmi létesítmények hossza; Fejlesztéssel érintett akcióterület száma	2 593 m; 2 db
Élhető, zöld település - a Fáy lakótelep környezetének korszerűsítése, felújítása (V)	Élhető és vonzó környezet	Bonyhád	350 000 000	BVÖ		Az éghajlatváltozáshoz való alkalmazkodás céljából épített vagy felújított zöld infrastruktúra;	9,6 ha; 9600 m ²

							Fejlesztéssel érintett közösségi területek nagysága	
	Infrastrukturális fejlesztések: Solymár Imre Városi Könyvtár (V)	Élhető és vonzó környezet	Bonyhád	250 000 000	BVÖ		Jobb energiahatékonyságú középületek; Fejlesztéssel érintett közösségi területek nagysága	873 m ² ;
	Majosi közösségi ház fejlesztése (V)	Összetartó és fejlődő közösség	Bonyhád	200 000 000	BVÖ		Fejlesztéssel érintett közösségi területek nagysága	3428 m ²
	Fenntartható Városfejlesztési Stratégia és kapcsolódó dokumentumok elkészítése (V)	Mindegyikhez	Bonyhád	80 000 000	BVÖ		Támogatott integrált területfejlesztési stratégiák; Az integrált területfejlesztési stratégiák keretébe tartozó projektek által érintett lakosság	12 db; 12431 fő
kereten túli, tartalék projektek	Tolerancia Központ létrehozása (V)	Összetartó és fejlődő közösség	Bonyhád	250 000 000	Bonycom	BVÖ	Támogatott kulturális és turisztikai helyszínek száma	1 db
	Prioritás forráskerete (<i>nem módosítható</i>)			1 228 100 000				
	Elsődleges projektek teljes forrásigénye			1 845 100 000				
	Tartalék projektek összes forrásigénye			250 000 000				

3. táblázat: Projekttábla - 2. prioritási tengely

Projekt címe	Stratégiai célhoz való illeszkedés (melyik városi stratégiai célhoz illeszkedik)	Helyszín (város /térési település)	Forrásigény (Ft)	Megvalósító	Együttműködés	Indikátor	Célérték (becsült)
Prioritás 2. Infrastrukturális fejlesztések: Völgységi korszorúsítása, felújítása (V)	Élhető és vonzó környezet	Belváros	150 000 000	BVÖ		Jobb energiahatékonyságú középületek; Fejlesztéssel érintett közösségi területek nagysága	357 m ² ;
Prioritás forráskerete (nem módosítható)			517 000 000				
Elsődleges projektek teljes forrásigénye			150 000 000				
Tartalék projektek összes forrásigénye							

4. táblázat: Projekttábla - 3. prioritási tengely, ESZA+

Projekt címe	Stratégiai célhoz való illeszkedés (melyik városi stratégiai célhoz illeszkedik)	Helyszín (város /térési település)	Forrásigény (Ft)	Megvalósító	Együttműködés	Indikátor	Célérték (becsült)
Prioritás 3. ESZA+ Helyi humán fejlesztések Bonyhádon a Fenntartható Városfejlesztési Stratégia keretében I. ütem (V)	Összetartó és fejlődő közösség	Bonyhád	144 924 010	BVÖ		Hátrányos helyzetűeket célzó programok száma; Egyéb nem közösségi célú programok száma;	3 db; 2 db; 30 fő

							A programokkal elért hátrányos helyzetűek száma	
	Helyi humán fejlesztések Bonyhádon a Fenntartható Városfejlesztési Stratégia keretében II. ütem (V)	Összetartó és fejlődő közösség	Bonyhád	139 147 601	BVÖ		Hátrányos helyzetűeket célzó programok száma; Egyéb nem közösségi célú programok száma; A programokkal elért hátrányos helyzetűek száma	3 db; 2 db; 20 fő
	Helyi humán fejlesztések Bonyhádon a Fenntartható Városfejlesztési Stratégia keretében III. ütem (V)	Összetartó és fejlődő közösség	Bonyhád	110 000 000	BVÖ		Hátrányos helyzetűeket célzó programok száma; Egyéb nem közösségi célú programok száma; A programokkal elért hátrányos helyzetűek száma	3 db; 2 db; 20 fő
	Prioritás forráskerete <i>(nem módosítható)</i>			394 071 611				
	Elsődleges projektek teljes forrásigénye			394 071 611				
	Tartalék projektek összes forrásigénye							

5. táblázat: Projekttábla - 3. prioritási tengely, ERFA

Projekt címe	Stratégiai célhoz való illeszkedés (melyik városi stratégiai célhoz illeszkedik)	Helyszín (város / térségi település)	Forrásigény (Ft)	Megvalósító	Együttműködés	Indikátor	Célérték (becsült)
Prioritás 3.ERFA PSEG Általános iskola felújítása (V)	Élhető és vonzó környezet,	Bonyhád	15 000 000	BVÖ	PSEG Általános iskola	Az új vagy korszerűsített oktatási létesítmények osztálytermi kapacitása; Az új vagy korszerűsített oktatási létesítmények éves felhasználói; Korszerűsített köznevelési intézmények száma	975 db; 570 fő; 1 db
Széchenyi Iskola udvar fejlesztése, korszerűsítése (V)	Élhető és vonzó környezet,	Bonyhád	180 000 000	BVÖ	Tamási Tankerületi Központ	Az új vagy korszerűsített oktatási létesítmények osztálytermi kapacitása; Az új vagy korszerűsített oktatási létesítmények éves felhasználói; Korszerűsített köznevelési intézmények száma	860 db; 550 fő 1 db
Bonyhádi Varázskapu Bölcsőde és Óvoda Malom tagintézmény infrastrukturális korszerűsítése (V)	Élhető és vonzó környezet,	Bonyhád	500 000 000	BVÖ	Bonyhádi Varázskapu Bölcsőde és Óvoda	Az új vagy korszerűsített gyermekgondozási létesítmények éves felhasználói; Fejlesztett, 3-6 éves gyermekek elhelyezését	60 fő; 1 db;

							biztosító férőhelyek száma; Fejlesztett óvodai ellátással rendelkező települések száma; Korszerűsített köznevelési intézmények száma	
	Védőnői szolgálat kialakítása a dr. Kolta László u. 21-ben. (V)	Élhető és vonzó környezet,	Bonyhád	100 063 098	BVÖ		Fejlesztéssel érintett egészségügyi alapellátást nyújtó szolgálatok (benne: házi orvos, házi gyermekorvos, fogorvosi, védőnői szolgálat és kapcsolódó ügyeleti ellátás, iskolaegészségügyi ellátás) száma; Az új vagy korszerűsített egészségügyi ellátó létesítmények éves felhasználói; Azon települések száma, ahol javult a foglalkoztatáshoz, oktatáshoz, egészségügyhöz, szociális és/vagy lakhatási szolgáltatásokhoz való hozzáférés; Fejlesztett egészségügyi szolgáltatásokkal rendelkező települések száma	1 db; 5200 fő; 1 db; 1 db

	Tolna Megyei Pedagógiai Szakszolgálat Bonyhádi Tagintézményének infrastrukturális fejlesztése (V)	Élhető és vonzó környezet	Bonyhád	0	BVÖ	Tolna Vármegyei Önkormányzat	Korszerűsített köznevelési intézmények száma	0 db
kereten túli, tartalék projektek	Nappali ellátás fejlesztése (Szenvedélybetegek Nappali Intézménye) (V)	Élhető és vonzó környezet	Bonyhád	63 460 672			A fejlesztés révén létrejövő, megújuló szociális alapszolgáltatások és gyermekjóléti alapellátások száma	1 db
	Prioritás forráskerete (<i>nem módosítható</i>)			1 045 063 098				
	Elsődleges projektek teljes forrásigénye			795 063 098				
	Tartalék projektek összes forrásigénye			63 460 672				

6. táblázat: Projekttábla - 6. prioritási tengely

	Projekt címe	Stratégiai célhoz való illeszkedés (melyik városi stratégiai célhoz illeszkedik)	Helyszín (város /térségi település)	Forrásigény (Ft)	Megvalósító	Együttműködés	Indikátor	Céltérték (becsült)
Prioritás 6. ERFA+	A Völgység Ipari Park infrastrukturális fejlesztése	Jövőálló gazdaság	Bonyhád	800 000 000	VIP Kft.	BVÖ (Bonyhád Város Önkormányzata)	Támogatásban részesülő önkormányzati tulajdonú vállalkozások száma	1 db
	BIP Kft. IV. csarnok építése	Jövőálló gazdaság	Bonyhád	12 346 554	BIP Kft.		Támogatásban részesülő önkormányzati tulajdonú vállalkozások száma	1 db

	Helyi termelők, helyi termékek piacra jutásának támogatása, bonyhádi helyi piac korszerűsítése (V)	Jövőálló gazdaság	Bonyhád	410 000 000	Bonycom	BVÖ	Nem pénzügyi támogatásban részesített vállalkozások, Támogatásban részesülő önkormányzati tulajdonú vállalkozások száma	30 db, 1 db
	4 és 5 számjegyű bonyhádi utak fejlesztése: Forberger utca szélesítése a Rákóczi utca és Gyár utca közötti szakaszon (V)	Élhető és vonzó környezet	Bonyhád	271 470 348	BVÖ	Magyar Közút Tolna vármegyei igazgatóság	Átépitett vagy korszerűsített közutak hossza –nem TEN-T	0,170 km
	4 és 5 számjegyű bonyhádi utak fejlesztése: TOP_PLUSZ-6.2.1-23 Bonyhád 5603 jelű Bátaszék-Bonyhád összekötő út-Bartók Béla utca csomópontja és Bonyhád 56102 jelű Cikói bekötőút belterület (V)	Élhető és vonzó környezet	Bonyhád	279 000 000	BVÖ	Magyar Közút Tolna vármegyei igazgatóság	Átépitett vagy korszerűsített közutak hossza –nem TEN-T	0,917 km
	Turisztikai fejlesztés Natura 2000 területen (V)	Élhető és vonzó környezet	Bonyhád	1 000 000	BVÖ		Támogatott kulturális és turisztikai helyszínek száma	1 db
kereten túli, tartalék projektek	Az önkormányzati tulajdonban lévő ingatlan átalakítása, felújítása üzleti céllal (Perczel 9.) (V)	Jövőálló gazdaság	Bonyhád	800 000 000	BVÖ		Nem pénzügyi támogatásban részesített vállalkozások	1 db
	Váralja ifjúsági tábor turisztikai fejlesztése (T)	Jövőálló gazdaság	Váralja	103 816 902	BVÖ	Bonyhádi Sportcentrum	Támogatott kulturális és turisztikai	1 db

							helyszínek száma
	Prioritás forráskerete (<i>nem módosítható</i>)			1 773 816 902			
	Elsődleges projektek teljes forrásigénye			1 773 816 902			
	Tartalék projektek összes forrásigénye			903 816 902			

Megjegyzések a projekttáblákhoz:

- A felsorolt projektek között megtalálhatóak mobilitási intézkedések is, amelyek Fenntartható Városi Mobilitási Tervéhez (SUMP) való illeszkedését az előírások szerint be szükséges mutatni. Mivel Bonyhád városa jelenleg nem rendelkezik Fenntartható Városi Mobilitási Tervvel, így annak elkészítését a város TOP_Plusz-1.3.1.-21 projekt keretein belül vállalja és az elkészítést követően a TVP-ben szerepelteti. Az egyes mobilitási beruházási projektekben legkésőbb azok 1. mérföldkövéig bemutatásra kerül az addigra elkészülő SUMP-pal való összhang.
- Fontos megjegyezni, hogy bár Bonyhád közigazgatási területén található Natura 2000 terület, ennek csupán töredéke van önkormányzati tulajdonban: városban található 83,8305 Ha Natura 2000 területből 0,8113 Ha, vagyis kevesebb mint az érintett területek 1 %-a tartozik az önkormányzathoz. A csekély mértékű önkormányzati tulajdonban lévő Natura 2000 területek egymástól elszeparáltan fordulnak elő. Az önkormányzat tulajdonában lévő Natura 2000 területek széttöredezettsége és részben árkos jellege miatt nehezen kivitelezhetőek hasznos és a természet védelmét szolgáló fejlesztések. A fejlesztés keretében a Natura 2000 területen a jogszabályi előírásoknak megfelelő i munkálatok kerülnek elvégzésre, továbbá feltérképezésre kerül a terület élővilága, amely alapján a város tájékoztató táblát helyez ki az itt élő fajokról.

4. Ütemezés

Az egyes cellákban a projekt benyújtásának időpontját jelöltük.

7. táblázat: A TOP Plusz projektek tervezett ütemezése

	2022				2023				2024			
	I	II	III	IV	I	II	III	IV	I	II	III	IV
A Völgység Ipari Park infrastrukturális fejlesztése												
BIP Kft. IV. csarnok építése												
Helyi termelők, helyi termékek piacra jutásának támogatása, bonyhádi helyi piac korszerűsítése												
4 és 5 számjegyű bonyhádi utak fejlesztése: Forberger utca út szélesítése a Rákóczi u. - Gyár utcák közötti szakaszon												
4 és 5 számjegyű bonyhádi utak fejlesztése: TOP_PLUSZ-6.2.1-23 Bonyhád 5603 jelű Bátaszék-Bonyhád összekötő út-Bartók Béla utca csomópontja és Bonyhád 56102 jelű Cikói bekötőút belterület												
Váralja Ifjúsági tábor turisztikai fejlesztése												
Kerékpárút építése Váralja irányába												
Belterületi utak fejlesztése Bonyhádon I. ütem												
Belterületi utak fejlesztése Bonyhádon II. ütem												
Fenntartható Városfejlesztési Stratégia és kapcsolódó dokumentumok elkészítése												

Csapadékvíz infrastruktúra fejlesztése Bonyhádon II.												
Élhető, zöld település - a Fáy lakótelep környezetének korszerűsítése, felújítása												
Infrastrukturális fejlesztések: Solymár Imre Városi Könyvtár												
Infrastrukturális fejlesztések: Völgységi Múzeum korszerűsítése, felújítása												
Helyi humán fejlesztések Bonyhádon a Fenntartható Városfejlesztési Stratégia keretében I. ütem												
Helyi humán fejlesztések Bonyhádon a Fenntartható Városfejlesztési Stratégia keretében II. ütem												
Helyi humán fejlesztések Bonyhádon a Fenntartható Városfejlesztési Stratégia keretében III. ütem												
PSEG Általános iskola felújítása												
Széchenyi Iskola udvar fejlesztése, korszerűsítése												
Bonyhádi Varázskapu Bölcsőde és Óvoda Malom Óvoda tagintézmény infrastrukturális korszerűsítése												
Védőnői szolgálat kialakítása a dr. Kolta László u. 21-ben.												
Majosi közösségi ház fejlesztése												
Tolna Megyei Pedagógiai Szakszolgálat Bonyhádi Tagintézményének												

infrastrukturális fejlesztése												
Turisztikai fejlesztés Natura 2000 területen												

Az egyes projektek humánerőforrás igényét elsősorban belső erőforrások igénybevételével kívánja megvalósítani. Az önkormányzat az egyes projektek tervezése során megvizsgálja, hogy szükséges-e külső erőt bevonni, vagy kizárólag saját erőforrásból oldja meg az ellátandó feladatokat. Az önkormányzat jelenlegi ismeretei szerint a projektek a TVP 4. fejezetében található ütemezés szerint megvalósíthatóak, kapacitáshiányt nem okoznak és a párhuzamosan futó projektek nem veszélyeztetik egymást. Egymásra épülő projektek nem kerültek betervezésre, így a projektek nem gátolják más projektek megvalósításának elkezdését. Bonyhád a korábbi tapasztalatokra építve a rendszer az alábbi szervezeti pillérekre kíván támaszkodni a projektek megvalósítása során:

- A döntési kompetenciák a Képviselőtestületnél jelennek meg, a döntéselőkészítési és ellenőrzési kompetenciák pedig az Önkormányzat által létrehozott bizottságokban.
- Bonyhádi Közös Önkormányzati Hivatalának Városfejlesztési és Jogi Osztálya, mely a 2007-2013 és 2014-2020 időszakban a projekt előkészítések, megvalósítások (projektmenedzsment), elszámolások, ellenőrzések területén szerzett jelentős tapasztalatokat – koordináló szerepköre megerősödik a 2021-2027-es programozási ciklus elindulásával.
- Bonyhádi Közös Önkormányzati Hivatalának osztályai, melyek a 2021-2027-es időszakban előtérbe kerülnek a projektek előkészítése (tervezési és engedélyezési eljárás lefolytatása, szakmai koncepciók készítése) kapcsán. Továbbá a megvalósítás szakmai (műszaki, oktatási, egészségügyi stb.) lebonyolításában is aktívan részt fog venni az érintett osztály pl. teljesítések jóváhagyása, monitoring feladatok stb.

Az egyes projektek szintjén a város az alábbi humánerőforrás igényvel számol:

1. prioritási tengely

Kerékpárút építése Váralja irányába:

Kötelező tanulmányok (pl. megvalósíthatósági tanulmányok) megírása (1 fő), éghajlatváltozási rezilienciavizsgálat elkészítése (1 fő), tervező (1 fő), projektmenedzsment (3 fő), műszaki szakügyintéző (1 fő), műszaki ellenőr (1 fő), közbeszerzési szakértő (1 fő)

Belterületi utak fejlesztése Bonyhádon I. ütem:

Kötelező tanulmányok (pl. megvalósíthatósági tanulmányok) megírása (1 fő), éghajlatváltozási rezilienciavizsgálat elkészítése (1 fő), tervező (1 fő), projektmenedzsment (3 fő), műszaki szakügyintéző (1 fő), műszaki ellenőr (1 fő), közbeszerzési szakértő (1 fő), közlekedésmérnök (1 fő)

Belterületi utak fejlesztése Bonyhádon II. ütem:

Kötelező tanulmányok (pl. megvalósíthatósági tanulmányok) megírása (1 fő), éghajlatváltozási rezilienciavizsgálat elkészítése (1 fő), tervező (1 fő), projektmenedzsment (3 fő), műszaki szakügyintéző (1 fő), műszaki ellenőr (1 fő), közbeszerzési szakértő (1 fő), közlekedésmérnök (1 fő)

Csapadékvíz infrastruktúra fejlesztése Bonyhádon II.:

Kötelező tanulmányok (pl. megvalósíthatósági tanulmányok) megírása (1 fő), éghajlatváltozási rezilienciavizsgálat elkészítése (1 fő), tervező (1 fő), projektmenedzsment (3 fő), műszaki szakügyintéző (1 fő), műszaki ellenőr (1 fő), közbeszerzési szakértő (1 fő)

Élhető, zöld település - a Fáy lakótelep környezetének korszerűsítése, felújítása:

Kötelező tanulmányok (pl. megvalósíthatósági tanulmányok) megírása (1 fő), éghajlatváltozási rezilienciavizsgálat elkészítése (1 fő), tervező (1 fő), projektmenedzsmet (3 fő), műszaki szakügyintéző (1 fő), műszaki ellenőr (1 fő), közbeszerzési szakértő (1 fő)

Fenntartható Városfejlesztési Stratégia és kapcsolódó dokumentumok elkészítése:

Vállalt tanulmányok és tervek (pl. SUMP) megírása (3 fő) (1 fő), tervező (2 fő), projektmenedzsmet (1 fő), műszaki szakügyintéző (1 fő), közbeszerzési szakértő (1 fő)

Infrastrukturális fejlesztések: A Solymár Imre Városi Könyvtár

Kötelező tanulmányok (pl. megvalósíthatósági tanulmányok) megírása (1 fő), éghajlatváltozási rezilienciavizsgálat elkészítése (1 fő), tervező (1 fő), projektmenedzsmet (3 fő), műszaki szakügyintéző (1 fő), műszaki ellenőr (1 fő), közbeszerzési szakértő (1 fő)

Majosi közösségi ház fejlesztése

Kötelező tanulmányok (pl. megvalósíthatósági tanulmányok) megírása (1 fő), éghajlatváltozási rezilienciavizsgálat elkészítése (1 fő), tervező (1 fő), projektmenedzsmet (3 fő), műszaki szakügyintéző (1 fő), műszaki ellenőr (1 fő), közbeszerzési szakértő (1 fő)

2. prioritási tengely

Infrastrukturális fejlesztések: Völgységi Múzeum korszerűsítése, felújítása

Kötelező tanulmányok (pl. megvalósíthatósági tanulmányok) megírása (1 fő), éghajlatváltozási rezilienciavizsgálat elkészítése (1 fő), tervező (1 fő), projektmenedzsmet (3 fő), műszaki szakügyintéző (1 fő), műszaki ellenőr (1 fő), közbeszerzési szakértő (1 fő)

3. prioritási tengely ESZA+

Helyi humán fejlesztések Bonyhádon a Fenntartható Városfejlesztési Stratégia keretében

Kötelező tanulmányok (pl. megvalósíthatósági tanulmányok) megírása (1 fő), éghajlatváltozási rezilienciavizsgálat elkészítése (1 fő), tervező (1 fő), projektmenedzsmet (3 fő), műszaki szakügyintéző (1 fő), műszaki ellenőr (1 fő), közbeszerzési szakértő (1 fő)

3. prioritási tengely ERFA

PSEG Általános iskola felújítása

Kötelező tanulmányok (pl. megvalósíthatósági tanulmányok) megírása (1 fő), éghajlatváltozási rezilienciavizsgálat elkészítése (1 fő), tervező (1 fő), projektmenedzsmet (3 fő), műszaki szakügyintéző (1 fő), műszaki ellenőr (1 fő), közbeszerzési szakértő (1 fő)

Széchenyi Iskola udvar fejlesztése, korszerűsítése

Kötelező tanulmányok (pl. megvalósíthatósági tanulmányok) megírása (1 fő), éghajlatváltozási rezilienciavizsgálat elkészítése (1 fő), tervező (1 fő), projektmenedzsmet (3 fő), műszaki szakügyintéző (1 fő), műszaki ellenőr (1 fő), közbeszerzési szakértő (1 fő)

Bonyhádi Varázskapu Bölcsőde és Óvoda Malom Óvoda tagintézmény infrastrukturális korszerűsítése

Kötelező tanulmányok (pl. megvalósíthatósági tanulmányok) megírása (1 fő), éghajlatváltozási rezilienciavizsgálat elkészítése (1 fő), tervező (1 fő), projektmenedzsmet (3 fő), műszaki szakügyintéző (1 fő), műszaki ellenőr (1 fő), közbeszerzési szakértő (1 fő)

Védőnői szolgálat kialakítása a dr. Kolta László u. 21-ben

Kötelező tanulmányok (pl. megvalósíthatósági tanulmányok) megírása (1 fő), éghajlatváltozási rezilienciavizsgálat elkészítése (1 fő), tervező (1 fő), projektmenedzsmet (3 fő), műszaki szakügyintéző (1 fő), műszaki ellenőr (1 fő), közbeszerzési szakértő (1 fő)

6. prioritási tengely

A Völgyég Ipari Park infrastrukturális fejlesztése

Kötelező tanulmányok (pl. megvalósíthatósági tanulmányok) megírása (1 fő), éghajlatváltozási rezilienciavizsgálat elkészítése (1 fő), tervező (1 fő), projektmenedzsmet (3 fő), műszaki szakügyintéző (1 fő), műszaki ellenőr (1 fő), közbeszerzési szakértő (1 fő)

BIP Kft. IV. csarnok építése

Kötelező tanulmányok (pl. megvalósíthatósági tanulmányok) megírása (1 fő), éghajlatváltozási rezilienciavizsgálat elkészítése (1 fő), tervező (1 fő), projektmenedzsmet (3 fő), műszaki szakügyintéző (1 fő), műszaki ellenőr (1 fő), közbeszerzési szakértő (1 fő)

Helyi termelők, helyi termékek piacra jutásának támogatása, bonyhádi helyi piac korszerűsítése

Kötelező tanulmányok (pl. megvalósíthatósági tanulmányok) megírása (1 fő), éghajlatváltozási rezilienciavizsgálat elkészítése (1 fő), tervező (1 fő), projektmenedzsmet (3 fő), műszaki szakügyintéző (1 fő), műszaki ellenőr (1 fő), közbeszerzési szakértő (1 fő)

4 és 5 számjegyű bonyhádi utak fejlesztése: Forberger utca szélesítése a Rákóczi utca és Gyár utca közötti szakaszon

Kötelező tanulmányok (pl. megvalósíthatósági tanulmányok) megírása (1 fő), éghajlatváltozási rezilienciavizsgálat elkészítése (1 fő), tervező (1 fő), projektmenedzsmet (3 fő), műszaki szakügyintéző (1 fő), műszaki ellenőr (1 fő), közbeszerzési szakértő (1 fő), közlekedésmérnök (1 fő)

4 és 5 számjegyű bonyhádi utak fejlesztése: TOP_PLUSZ-6.2.1-23 Bonyhád 5603 jelű Bátaszék-Bonyhád összekötő út-Bartók Béla utca csomópontja és Bonyhád 56102 jelű Cikói bekötőút belterület Kötelező tanulmányok (pl. megvalósíthatósági tanulmányok) megírása (1 fő), éghajlatváltozási rezilienciavizsgálat elkészítése (1 fő), tervező (1 fő), projektmenedzsmet (3 fő), műszaki szakügyintéző (1 fő), műszaki ellenőr (1 fő), közbeszerzési szakértő (1 fő), közlekedésmérnök (1 fő)

Váralja Ifjúsági tábor turisztikai fejlesztése Kötelező tanulmányok (pl. megvalósíthatósági tanulmányok) megírása (1 fő), éghajlatváltozási rezilienciavizsgálat elkészítése (1 fő), tervező (1 fő),

projektmenedzsment (3 fő), műszaki szakügyintéző (1 fő), műszaki ellenőr (1 fő), közbeszerzési szakértő (1 fő), turisztikai szakértő (1 fő)

Turisztikai fejlesztés Natura 2000 területen

Kötelező tanulmányok (pl. megvalósíthatósági tanulmányok) megírása (1 fő), éghajlatváltozási rezilienciavizsgálat elkészítése (1 fő), tervező (1 fő), projektmenedzsment (3 fő), műszaki szakügyintéző (1 fő), műszaki ellenőr (1 fő), közbeszerzési szakértő (1 fő), természetvédelmi szakértő (1 fő)

5. Indikátor vállalások

Az alábbi táblázatban összesítettünk valamennyi, a TOP Plusz szempontjából releváns számszerűsített mutató vonatkozásában a város egyes projektjei által elérni szándékozott eredményeket. A táblázat nem tartalmazza a tartalék projektek célértékeit.

8.táblázat: Indikátor vállalások összesítése

A mutató kódja	A mutató neve	Mértékegysége	Összesített értéke	Megjegyzés
RCO74	Az integrált területfejlesztési stratégiák keretébe tartozó projektek által érintett lakosság	fő	12431	
RCO75	Támogatott integrált területfejlesztési stratégiák	db	1	
RCO26	Az éghajlatváltozáshoz való alkalmazkodás céljából épített vagy felújított zöld infrastruktúra	ha	9,6	
RCO46	Átépített vagy korszerűsített közutak hossza – nem TEN-T	km	3,393	
RCO58	Támogatott célzott kerékpáros infrastruktúra	km	1,3	
RCR64	A célzott kerékpáros infrastruktúra éves felhasználói	fő/év	0	
TPO08	A rehabilitált talaj összkiterjedése	ha	0	
TPO10	Kialakított új, forgalomcsillapított övezetek száma	db	0	
TPO11	Fejlesztéssel érintett közösségi területek nagysága	m ²	11230	
TPO35	Bel- és csapadék-vízvédelmi létesítmények hossza	m	2,593	
RCR35	Árvízvédelmi intézkedésekkel érintett lakosság	fő	0	
RCO65	Az új vagy korszerűsített szociális lakások kapacitása	fő	0	
TPR09	A projekt keretében integrált területre költözők száma	fő	0	
RCO19	Jobb energiahatékonyságú középületek	m ²	1230	
RCR26	Éves primerenergia-fogyasztás	MWh/év	0	
RCR29	Becsült üvegházhatásúgáz-kibocsátás	CO ₂ t/év	0	
RCO22	Megújuló energiát előállító addicionális termelőkapacitás (ebből: villamos energia, hőenergia)	MW	0	
RCR31	Összes előállított megújuló energia (ebből: villamos energia, hőenergia)	MWh/év	0	
TPO09	Fejlesztéssel érintett fürdők száma	db	0	
TPO13	Hátrányos helyzetűeket célzó programok száma	db	9	
TPO14	Egyéb, nem közösségi célú programok száma	db	6	
TPO25	Fejlesztéssel érintett akcióterület száma	db	5	

A mutató kódja	A mutató neve	Mérték-egysége	Összesített értéke	Megjegyzés
TPR05	A programokkal elért hátrányos helyzetű személyek száma	fő	80	
TPR10	Azon települések száma, ahol javult a foglalkoztatáshoz, oktatáshoz, egészségüghöz, szociális és/vagy lakhatási szolgáltatásokhoz való hozzáférés	db	1	
TPR15	Program eredményként integrált területre költözők száma	fő	0	
TPO26	Fejlesztett, 0-3 éves gyermekek elhelyezését biztosító férőhelyek száma	db	0	
TPO27	Újonnan létrehozott, 0-3 éves gyermekek elhelyezését biztosító férőhelyek száma	db	0	
TPO28	Fejlesztett, 3-6 éves gyermekek elhelyezését biztosító férőhelyek száma	db	60	
TPO29	Újonnan létrehozott, 3-6 éves gyermekek elhelyezését biztosító férőhelyek száma	db	0	
RCR70	Az új vagy korszerűsített gyermekgondozási létesítmények éves felhasználói	fő	0	
TPR11	Újonnan létrehozott bölcsődei ellátással rendelkező települések száma (ahol 2020.12.31-én nem működött bölcsődei szolgáltatás)	db	0	
TPR12	Fejlesztett óvodai ellátással rendelkező települések száma	db	1	
RCO67	Az új vagy korszerűsített oktatási létesítmények osztálytermi kapacitása	db	1835	
TPO30	Korszerűsített köznevelési intézmények száma	db	3	
TPO31	Korszerűsített kollégiumok száma	db	0	
RCR71	Az új vagy korszerűsített oktatási létesítmények éves felhasználói	fő	1120	
TPO01	Fejlesztéssel érintett egészségügyi alapellátást nyújtó szolgálatok (benne: házi orvos, házi gyermekorvos, fogorvosi, védőnői szolgálat és kapcsolódó ügyeleti ellátás, iskola-egészségügyi ellátás) száma	db	1	
RCR73	Az új vagy korszerűsített egészségügyi ellátó létesítmények éves felhasználói	fő	5200	
TPO02	A fejlesztés révén létrejövő, megújuló szociális alapszolgáltatások és gyermekjóléti alapellátások száma	db	0	
TPR13	Fejlesztett egészségügyi szolgáltatásokkal rendelkező települések száma	db	1	
TPR14	Újonnan létrehozott vagy férőhelybővítéssel érintett szociális alapszolgáltatásokkal és gyermekjóléti alapellátásokkal rendelkező települések száma	db	0	
RCO04	Nem pénzügyi támogatásban részesített vállalkozások	db	30	
RCO07	Támogatásban részesülő önkormányzati tulajdonú vállalkozások száma	db	3	
TPO32	Közétkeztetési fejlesztések száma	db	0	
RCO77	Támogatott kulturális és turisztikai helyszínek száma	db	2	

Bonyhád az alábbi okokból nem tervez egyes indikátorokkal:

- **RCR64 A célzott kerékpáros infrastruktúra éves felhasználói:** nem áll rendelkezésre kellő mennyiségű információ ennek az indikátornak a becsléséhez
- **TPO08 A rehabilitált talaj összkiterjedése:** a megvalósítani kívánt projektek nem teszik indokolttá az indikátor tervezését
- **TPO10 Kialakított új, forgalomcsillapított övezetek száma:** a megvalósítani kívánt projektek keretében új forgalomcsillapított övezet nem kerül kialakításra, jelenleg nem indokolt forgalomcsillapítás a városban
- **RCR35 Árvízvédelmi intézkedésekkel érintett lakosság:** a város nem tervezi árvízvédelmi intézkedések megvalósítását, a meglévő infrastruktúra kielégítő
- **RCO65 Az új vagy korszerűsített szociális lakások kapacitása:** a város a fenti projektek keretein belül nem tervezi szociális lakások fejlesztését, azok állapota megfelelő
- **TPR09 A projekt keretében integrált területre költözők száma:** a tervezett projektek között nem szerepel olyan, amely ilyen jellegű költöztetéssel járna, a városban nincsen szegregátum
- **RCR26 Éves primerenergia-fogyasztás:** a jelenleg rendelkezésre álló információk alapján a város nem tud olyan becslést tenni, amely alapján meghatározható indikátor vállalás
- **RCR29 Becsült üvegházhatásúgáz-kibocsátás:** a jelenleg rendelkezésre álló információk alapján a város nem tud olyan becslést tenni, amely alapján meghatározható indikátor vállalás
- **RCO22 Megújuló energiát előállító addicionális termelőkapacitás (ebből: villamos energia, hőenergia):** a jelenleg rendelkezésre álló információk alapján a város nem tud olyan becslést tenni, amely alapján meghatározható indikátor vállalás, az indikátor értéke csak később kerül meghatározásra
- **RCR31 Összes előállított megújuló energia (ebből: villamos energia, hőenergia):** a jelenleg rendelkezésre álló információk alapján a város nem tud olyan becslést tenni, amely alapján meghatározható indikátor vállalás
- **TPO09 Fejlesztéssel érintett fürdők száma:** a város a fenti projektek keretein belül nem tervezi fürdők fejlesztését, a fürdő kielégíti a látogatói igényeket
- **TPR15 Program eredményként integrált területre költözők száma:** a város nem tervezi integrált területre történő költözéssel járó programok megvalósítását, a szegregációs értékek nem teszik ezt indokolttá
- **TPO26 Fejlesztett, 0-3 éves gyermekek elhelyezését biztosító férőhelyek száma:** a városban elérhető férőhelyek kielégítik a lakossági igényeket
- **TPO27 Újonnan létrehozott, 0-3 éves gyermekek elhelyezését biztosító férőhelyek száma:** a városban elérhető férőhelyek kielégítik a lakossági igényeket
- **TPO29 Újonnan létrehozott, 3-6 éves gyermekek elhelyezését biztosító férőhelyek száma:** a városban elérhető férőhelyek kielégítik a lakossági igényeket
- **TPR11 Újonnan létrehozott bölcsődei ellátással rendelkező települések száma (ahol 2020.12.31-én nem működött bölcsődei szolgáltatás):** a városban elérhető férőhelyek kielégítik a lakossági igényeket
- **TPO31 Korszerűsített kollégiumok száma:** a rendelkezésre álló kollégiumi kapacitások kielégítik az igényeket
- **TPO02 A fejlesztés révén létrejövő, megújuló szociális alapszolgáltatások és gyermekjóléti alapellátások száma:** a meglévő szociális alapszolgáltatások és gyermekjóléti alapellátások száma megfelel az igényeknek
- **TPR14 Újonnan létrehozott vagy férőhelybővítéssel érintett szociális alapszolgáltatásokkal és gyermekjóléti alapellátásokkal rendelkező települések száma:** a meglévő szociális alapszolgáltatások és gyermekjóléti alapellátások száma megfelel az igényeknek

- **TPO32 Közétkeztetési fejlesztések száma:** a városban működő közétkeztetési rendszer megfelelően működik, nem indokolt fejleszteni

6. Mellékletek

1.1 Vármegyei önkormányzat bevonása

Az aktuális (2021-2027-es) programozási időszakban az új ERFA rendelet 11. cikk fenntartható városfejlesztés intézkedése a Vármegyei Integrált Területi Programok részét képezi, ezért ez nem független a vármegyei prioritásoktól a TOP Pluszban, hanem a vármegye eredményeit jelentős mértékben befolyásoló beavatkozásként értelmezhető. Ebből kifolyólag a megyének is információt kellett szolgáltatnia a város felé a tervezés során, és Bonyhádnak is figyelembe kellett vennie a TOP Plusz program Tolna vármegye felé megfogalmazott elvárásait.

Emellett a TOP Plusz forrásra tervezett céloknak és projekteknek, valamint azok költségtervezésének illeszkednie kellett Tolna vármegyei területfejlesztési koncepciójához, programjához és Integrált Területi Programjához.

1.2 Kiválasztási kritériumok, döntéshozatal

Bonyhád nem tervezi az OP szempontjából jogosult egyéb kezdeményezetti kör számára városi kritériumok meghatározásával standard felhívások megjelentetését.